

城の谷橋補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区竜が台5丁目他
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月26日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月21日
- ・契約金額（税込）

変更前	62,110,950円
変更額	11,581,350円
変更後	73,692,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃116番地の2
六神建設（有）
代表取締役 越智 正之

◆備 考