

神出山田自転車道（衝原湖）道路防災対策工事（A-3工区）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町衝原
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月21日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	80,740,000円
変更額	10,039,700円
変更後	90,779,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通4丁目1番3号
（株）山田工務店
代表取締役社長 有川 一生

◆備 考