

岡場駅前広場再整備工事その2

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野中町1丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月5日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月29日
- ・契約金額（税込）

変更前	52,043,200円
変更額	-255,200円
変更後	51,788,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野813-2
(株)ヒョウ工務店
代表取締役 中尾 英博

◆備 考