

神陵台 3 号線道路防災対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区神陵台 5 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年2月10日から令和8年7月6日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月2日
- ・契約金額（税込）

変更前	17,379,340円
変更額	10,141,560円
変更後	27,520,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉宮町 6 丁目 1 0 番 5 号
津田造園土木（株）
代表取締役 津田 勲

◆備 考