

西神中央駅西側駅前広場再整備工事その4

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区糺台5丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年3月18日から令和8年12月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月21日
- ・契約金額（税込）

変更前	155,170,400円
変更額	1,412,400円
変更後	156,582,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考