

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲アイランドマリンパーク西受電所受変電設備更新工事
契約変更後の工事概要 (設計変更) 1. 電灯変圧器を撤去から他施設での再利用に変更する。	
契約変更の理由 (設計変更) 1. 電灯変圧器を他施設で利用する必要性が生じたため、撤去から再利用に変更し、利用施設までの運搬を追加する。	