

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲アイランド R～U バース受電所発電機設備更新工事
契約変更後の工事概要 (設計変更) 1. 発電機の配線取り出し位置の変更を行う。	
契約変更の理由 (設計変更) 1. 現場調査の結果、発電機の標準の配線取り出し位置では既設配線位置と異なり接続ができないことがわかったため、発電機の配線取り出し位置の変更を行う。	