

新在家地区道路嵩上げ等工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区灘浜東町
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月1日から令和8年8月5日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月31日
- ・契約金額（税込）

変更前	120,891,100円
変更額	-3,919,300円
変更後	116,971,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町8-1
(株)ランドグリーン
代表取締役 神前 友隆

◆備 考