

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	新在家地区道路嵩上げ等工事
工事概要 西側:道路嵩上げ L=120m(AS 舗装(車道本線) 1295m²) 護岸嵩上げ L=86m(コンクリート 13m³) 東側:護岸嵩上げ L=24m(コンクリート 33m³)	
設計変更の理由 ・電柱支線の存在により、迂回路車道舗装範囲を変更したため、復旧する歩道舗装範囲が減工となった。 ・神戸製鋼所との協議により、地被類植付けが減工となった。 ・その他、現場条件により、数量の増減が生じた。	