

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	藤原ポンプ井内外面防水工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>【工事概要】</p> <p>内面防水 …… 3,918m2</p> <p>外面塗装 …… 644m2</p> <p>屋上開口設置… 2箇所</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 内面防水、ひび割れ補修及び金物塗装の変更について</p> <p>工事着手にあたり、池内の水を抜いて詳細調査を実施した結果、内面防水、ひび割れ補修及び金物塗装等の劣化が確認されたため、防水面積、ひび割れ補修延長及び金物塗装面積の数量が変更となる。</p> <p>② 外壁塗装に伴う下地処理（既存塗膜除去）の変更について</p> <p>工事着手にあたり外壁調査により、下地部分にアスベスト含有物質が確認されたため、外壁アスベスト除去が増となる。</p> <p>以上</p>	