

垂水(星陵台3丁目)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区星陵台3丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和3年9月15日 から 令和4年12月31日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和4年12月26日	
・変更金額(税込)	変更前	56,711,600 円
	変更額	7,099,400 円
	変更後	63,811,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市垂水区桃山台3-8-11

(株)小林組

代表取締役 小林一成

◆備考