

上ヶ原浄水場排水処理棟外壁他改修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	兵庫県西宮市仁川百合野町1-40
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年7月27日 から 令和4年12月28日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和4年12月15日	
・変更金額(税込)	変更前	22,874,500 円
	変更額	-121,000 円
	変更後	22,753,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町3-2-12-413号

(株)日栄テック

代表取締役 阿部栄修

◆備考