

垂水(南多聞台)配水管取替工事その2

◆工事の概要

| | |
|------|--------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局 |
| ・場 所 | 神戸市垂水区南多聞台7・8丁目、狩口台2・3丁目 |
| ・工 種 | 土木一般 |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |
| ・工 期 | 令和4年2月9日 から 令和5年1月31日 まで |

◆変更契約の概要 (第1回変更)

| | | |
|-----------|-----------------|---------------|
| ・変更年月日 | 令和4年12月12日 | |
| ・変更金額(税込) | 変更前 | 171,688,000 円 |
| | 変更額 | -31,311,500 円 |
| | 変更後 | 140,376,500 円 |
| ・変更理由 | 別紙「契約変更理由書」のとおり | |

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3-60-5

(株)永川組建設

代表取締役 永川 智康

◆備考