

中央(港島3丁目他)配水管新設取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区港島3丁目、港島中町1丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年3月11日 から 令和5年10月20日 まで

◆変更契約の概要 (第7回変更)

・変更年月日	令和5年10月20日		
・変更金額(税込)	変更前		373,222,300 円
	変更額		21,296,000 円
	変更後		394,518,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台3-6-27

(株)神盟

代表取締役 北川 久晃

◆備考