

花山ポンプ場築造工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区山田町上谷上字見山口(北神第2ずい道配水池花山接合井敷地内)		
・工 種	建築一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和3年1月19日	から	令和5年12月9日 まで

◆変更契約の概要 (第5回変更)

・変更年月日	令和5年12月5日		
・変更金額(税込)	変更前	615,045,200 円	
	変更額	24,289,100 円	
	変更後	639,334,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町3丁目1番15号

溝口建設(株)

取締役社長 溝口 昌宏

◆備考