

長田(房王寺線)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市長田区房王寺町2丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年7月24日 から	令和6年3月31日 まで	
	但し予算繰越の上は令和7年3月31日		

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年1月30日		
・変更金額(税込)	変更前	80,977,600 円	
	変更額	17,734,200 円	
	変更後	98,711,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57

港建設(株)

代表取締役 米田 一平

◆備考