

須磨(高倉台他)配水管取替工事No.2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区高倉台、若木町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年10月17日 から	令和6年1月19日 まで	

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和6年1月16日		
・変更金額(税込)	変更前	314,916,800 円	
	変更額	7,695,600 円	
	変更後	322,612,400 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 武夫

◆備考