

東灘(本山中町)配水管取替工事その5

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市東灘区本山中町4丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年9月12日	から	令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年3月25日		
・変更金額(税込)	変更前	117,540,500 円	
	変更額	8,779,100 円	
	変更後	126,319,600 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設(株)

代表取締役 米田 憲二

◆備考