

兵庫(東山菊水線)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区湊川町10丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年3月26日	から	令和6年7月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年5月14日		
・変更金額(税込)	変更前	22,523,600 円	
	変更額	768,900 円	
	変更後	23,292,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋北町4丁目301-315

村田工業(株)

代表取締役 村田 登

◆備考