

中央(大日通他)配水管新設取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区大日通5, 6, 7丁目、神若通1, 2丁目、割塚通5, 6, 7丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年11月26日 から	令和6年5月9日 まで	

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年5月9日		
・変更金額(税込)	変更前	271,700,000 円	
	変更額	-2,348,500 円	
	変更後	269,351,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通4-1-3

(株)山田工務店

取締役社長 有川一生

◆備考