

## 千苅導水路(第3水管橋)上部工補修工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	西宮市生瀬1丁目
・工 種	鋼構造物
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年11月8日 から 令和6年6月28日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年6月25日	
・変更金額(税込)	変更前	74,961,590 円
	変更額	11,502,810 円
	変更後	86,464,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市北区京地4丁目18番地の12

(株)大野

代表取締役 西村 崇

## ◆備考