

## 狩場台中区入水流量計室整備工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区狩場台1丁目56
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年5月16日 から 令和6年12月9日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年12月6日	
・変更金額(税込)	変更前	15,350,500 円
	変更額	1,433,300 円
	変更後	16,783,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町2-3-6

(株)共新建設

代表取締役 百石 興世

## ◆備考