

## 北(北五葉3丁目他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区北五葉1・3丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年3月2日 から 令和7年2月27日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年1月20日	
・変更金額(税込)	変更前	172,392,000 円
	変更額	-4,139,300 円
	変更後	168,252,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設株式会社

代表取締役 米田 憲二

## ◆備考