

兵庫(荒田町他)配水管新設取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区荒田町3丁目～下祇園町
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月7日 から 令和7年12月26日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年7月7日		
・変更金額(税込)	変更前		282,111,280 円
	変更額		6,107,420 円
	変更後		288,218,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業株式会社

代表取締役 沼田 武夫

◆備考