

西鈴蘭台ポンプ場・藤原配水池無停電電源設備更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区泉台6丁目3 西鈴蘭台ポンプ場 神戸市北区藤原台北町7丁目11-1 藤原配水池
・工 種	電気専門
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月5日 から 令和8年3月19日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年8月22日
・変更金額(税込)	変更前 63,948,500 円
	変更額 172,700 円
	変更後 64,121,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区東山町1-11-2

(株)カデックス

代表取締役 河野 貴司

◆備考