

唐櫃高区配水池災害時給水拠点再整備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	北区唐櫃台4丁目18		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年1月15日	から	令和7年9月5日 まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

・変更年月日	令和7年9月3日		
・変更金額(税込)	変更前	25,436,400 円	
	変更額	6,860,700 円	
	変更後	32,297,100 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉宮町6丁目10-5

津田造園土木(株)

代表取締役 津田 勲

◆備考