

中央(上筒井通)配水管取替工事その2

◆工事の概要

| | |
|------|---------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局 |
| ・場 所 | 神戸市中央区上筒井通 |
| ・工 種 | 土木一般 |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |
| ・工 期 | 令和6年9月20日 から 令和7年9月28日 まで |

◆変更契約の概要 (第2回変更)

| | |
|-----------|-------------------|
| ・変更年月日 | 令和7年9月25日 |
| ・変更金額(税込) | 変更前 163,145,840 円 |
| | 変更額 -1,506,340 円 |
| | 変更後 161,639,500 円 |
| ・変更理由 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 哲守

◆備考