

## 北(有馬町)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区有馬町
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年12月12日 から 令和7年10月3日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年10月2日
・変更金額(税込)	変更前 157,080,000 円
	変更額 5,828,900 円
	変更後 162,908,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通3丁目1番7号

株式会社 金城組

代表取締役 金城 政憲

## ◆備考