

須磨(友が丘)配水管取替工事No.2

◆工事の概要

| | |
|------|----------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局 |
| ・場 所 | 神戸市須磨区友が丘4丁目他 |
| ・工 種 | 土木一般 |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |
| ・工 期 | 令和7年1月14日 から 令和7年10月31日 まで |

◆変更契約の概要 (第1回変更)

| | |
|-----------|-------------------|
| ・変更年月日 | 令和7年10月22日 |
| ・変更金額(税込) | 変更前 178,289,430 円 |
| | 変更額 4,470,070 円 |
| | 変更後 182,759,500 円 |
| ・変更理由 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |

◆契約の相手方

神戸市兵庫区切戸町1-13

株式会社村田建設

代表取締役 村田 充

◆備考