

## 武庫川水管橋塗装他工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区道場町生野字木戸口762番地先(武庫川水管橋)
・工 種	塗装
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年11月26日 から 令和7年10月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和7年10月24日
・変更金額(税込)	変更前 100,576,300 円
	変更額 7,841,900 円
	変更後 108,418,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町4-3-16

(株)ウェイズ

代表取締役 渡辺 健司

## ◆備考