

千苺浄水場2系ろ過池更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区道場町生野780 神戸市水道局 千苺浄水場
・工 種	機械器具その他
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年12月14日 から 令和11年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年10月28日
・変更金額(税込)	変更前 1,111,000,000 円
	変更額 20,699,800 円
	変更後 1,131,699,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市淀川区西中島4-2-21

横手産業(株)

代表取締役 横手 政英

◆備考