

上ヶ原浄水場緩速ろ過池低圧化工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	西宮市仁川百合町1-40 上ヶ原浄水場
・工 種	電気専門
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年9月26日 から 令和7年12月26日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年11月18日
・変更金額(税込)	変更前 27,500,000 円
	変更額 2,076,800 円
	変更後 29,576,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台西町4-6-8
(株)大同電機製作所 神戸営業所
所長 塩見 周司

◆備考