

土池第2接合井急傾斜地崩壊防止対策工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区名谷町字小川地内
・工 種	法面
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年2月18日 から 令和7年11月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年11月26日		
・変更金額(税込)	変更前		50,708,900 円
	変更額		1,570,800 円
	変更後		52,279,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46番地の1-102号

北神戸土木(株)

代表取締役 谷舗 公志

◆備考