

灘(鶴甲2丁目)揚・配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市灘区鶴甲2丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月10日 から 令和7年12月26日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年12月17日
・変更金額(税込)	変更前 173,201,600 円
	変更額 8,552,709 円
	変更後 181,754,309 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区高德町4丁目2番18号

(株)森川工務店

代表取締役 森川 朗

◆備考