

上ヶ原浄水場工水急速沈澱池電気設備更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	西宮市仁川百合野町1番40号 上ヶ原浄水場
・工 種	電気専門
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月29日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年1月19日
・変更金額(税込)	変更前 106,040,000 円
	変更額 2,411,200 円
	変更後 108,451,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市西淀川区佃4丁目10番1号

BEMAC Kiden(株)

代表取締役 武田 浩二

◆備考