

北(有野台9丁目)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区有野台9丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年2月21日	から	令和8年1月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年1月28日		
・変更金額(税込)	変更前	181,849,140 円	
	変更額	8,559,760 円	
	変更後	190,408,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区山本通四丁目22番30号

株式会社建部

代表取締役 建部 陽

◆備考