

灘中層配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区天城通6丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和8年3月11日	から	令和9年2月26日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年4月1日		
・変更金額(税込)	変更前	245,476,000 円	
	変更額	11,577,500 円	
	変更後	257,053,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3-3-12

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

◆備考