

長田(日吉町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市長田区日吉町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和8年3月25日	から	令和9年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年4月20日		
・変更金額(税込)	変更前	304,640,600 円	
	変更額	11,663,300 円	
	変更後	316,303,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業(株)

専務取締役 沼田 哲守

◆備考