

中央(加納町他)配水管撤去・舗装復旧工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区加納町他
・工 種	舗装
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和8年3月4日 から 令和8年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年7月13日
・変更金額(税込)	変更前 163,856,000 円
	変更額 1,612,600 円
	変更後 165,468,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町長谷120番地
(株)住田建設
代表取締役 住田 浩一

◆備考