

奥平野低層配水本管整備工事その3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区下山手通7丁目～北長狭通7丁目
・工 種	鋼構造物
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和8年3月18日 から 令和9年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年7月7日		
・変更金額(税込)	変更前		538,780,000 円
	変更額		10,316,900 円
	変更後		549,096,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設株式会社
代表取締役 米田一平

◆備考