

奥平野浄水場電力ケーブル他仮設工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区楠谷町37-1 奥平野浄水場
・工 種	電気一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和8年4月1日 から 令和8年7月13日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和8年7月8日
・変更金額(税込)	変更前 75,710,800 円
	変更額 6,965,200 円
	変更後 82,676,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目8-8

株式会社オールライト

代表取締役 名里 雄太

◆備考