

東灘(岡本1丁目)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区岡本1丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年9月5日 から 令和8年7月22日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和8年7月7日	
・変更金額(税込)	変更前	59,457,200 円
	変更額	11,245,300 円
	変更後	70,702,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1
久保田建設株式会社
代表取締役 松本正伸

◆備考