

東灘(魚崎南町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市東灘区魚崎南町3丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年11月11日 から	令和8年2月26日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年7月6日		
・変更金額(税込)	変更前	269,500,000 円	
	変更額	79,631,200 円	
	変更後	349,131,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市東灘区西岡本4丁目15番1号

三興建設株式会社

代表取締役 小川 恭介

◆備考