

西垂水第2高層・新西神低層連絡管整備工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区井吹台西町他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月15日 から 令和8年12月28日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和8年7月23日		
・変更金額(税込)	変更前		608,869,800 円
	変更額		53,791,100 円
	変更後		662,660,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設株式会社
代表取締役 米田 一平

◆備考