

赤塚山特一揚水管新設工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区住吉山手3丁目、住吉山手6丁目、西岡本6丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年12月25日 から 令和8年7月31日 まで

◆変更契約の概要 (第4回変更)

・変更年月日	令和8年7月28日
・変更金額(税込)	変更前 556,547,200 円
	変更額 52,732,603 円
	変更後 609,279,803 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3丁目60-5
株式会社 永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備考