

長田(大塚町1丁目他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市長田区大塚町1丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年6月4日 から 令和8年7月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和8年7月24日		
・変更金額(税込)	変更前		309,933,250 円
	変更額		26,039,750 円
	変更後		335,973,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区竜が岡2丁目7番地の4

茂富建設株式会社

代表取締役 坂平 佳之

◆備考