

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～平成31年度（3年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	神戸市												
計画の目標	公園施設の長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設を重点的・効果的に改築・更新していく。 それにより公園施設に係るトータルコストの軽減を図るとともに、誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指す。 上位計画における位置づけ：「神戸市みどりの基本計画」第7章・施策の展開 2.まちのゾーン 方針2 - 公園の安全性の向上とバリアフリー化												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,481	A	2,466	B	0	C	15	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.6	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	・長寿命化計画に基づき、老朽化し危険の恐れがある遊具等について更新を進める。 老朽化し危険の恐れがある遊具等について90公園で更新を進める。	30公園	60公園	90公園

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・神戸市強靱化計画・安全都市づくり推進計画に基づき実施される要素事業：A1、C1												

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築・更新	神戸市						2,056		策定済	
		H27・H28は別計画により執行																		
	A12-002	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(神戸総合運動公園ほか2公園)(緊急点検)	公園施設の改築・更新	神戸市						410		策定済	
												小計						2,466		
												合計						2,466		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	小規模公園の防災機能等 向上施設整備	老朽化した施設等の改築・更 新	神戸市							15	-	
		地域の意見を反映し、地域と連携した効果的な中心市街地の再生を推進する。																		
		H27・H28は別計画により執行																		
											小計							15		
											合計							15		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
令和2年度 神戸市建設事業外部評価委員会	令和2年10月19～20日（第1回）、令和3年1月26日（第2回）
	公表の方法 神戸市ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・老朽化した遊具等の施設の更新を計画的に進めることで誰もが安全で安心して利用できる快適な公園を保つことが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・老朽化した木製遊具等を計画的に更新したことで、整備計画期間内での遊具起因による重大事故は発生しなかった。（H29～R1：0件） ・遊具等の改築更新を進めるにあたり、地域の声を積極的に反映することで、利用者に愛着のある遊具として再整備できた。
特記事項（今後の方針等）	
<p>・公園における重大事故発生のリスク低減にあたっては、継続的な施設改修が必要となるため、平成29～平成31年度までの整備計画期間終了後も、神戸市公園施設長寿命化計画に基づき、再度整備計画を策定し、継続して事業に取り組んでいく。</p> <p>・長寿命化計画の後期となる次期整備計画では施設の老朽化が進行し年度あたりの改修公園数が増加する見込であることから、改修に当たっては施設の簡素化・統廃合等も積極的に検討する。</p>	

案件番号：

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	老朽化し危険の恐れがある遊具等を更新した公園数	
	最終 目標値	90公園
	最終 実績値	94公園

○長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

A 基幹事業

A-1 公園施設長寿命化対策支援事業

A-2 公園施設長寿命化対策支援事業（総合運動公園ほか2公園）（緊急点検）

