

教第65号議案

御影北小学校増改築事業計画（案）に関する市民意見を募集する件  
御影北小学校増改築事業計画（案）に関する市民意見を、以下のとおり募集する。  
平成29年1月17日提出

神戸市教育委員会  
教育長 雪村新之助

1. 募集内容

別紙（案）の通り

(案)

御影北小学校増改築事業計画（案）に関する市民意見を募集する件

1. 趣旨

御影北小学校の教育環境の改善と今後の児童数増加に対応するため、校舎の増改築を予定している。

同事業については、「神戸市民の意見提出手続に関する条例」第2条第4号及び同施行規則第2条により、市が実施する建設事業のうち、予定額が30億円以上の大規模な施設整備事業に係る基本計画に該当するため、同事業の計画（案）について、市民意見を募集する。

2. 募集期間

平成29年1月30日（月）～平成29年2月28日（火） 30日間

3. 周知方法

広報紙 **KOBE**（2月号）

記者資料提供

学校計画課ホームページ

市役所市政情報室・各区役所での計画（案）の閲覧 等

4. 御影北小学校増改築事業計画（案）について

別紙（案）の通り

# 御影北小学校増改築事業計画（案）

## 1. 計画（案）の概要


### (1) 事業の趣旨

御影北小学校の教育環境の改善と今後の児童数増加に対応するため、校舎の増改築を行います。具体的には、校地西側に体育館・プールと一体となった校舎を新築し、教室数を増やすとともに、運動場の拡張、体育館・プールなどの改善や既存仮設校舎の撤去を行います。なお、現北校舎については、引き続き活用します。

### (2) 所在地

東灘区御影山手1丁目12-1 （敷地面積 10,757 m<sup>2</sup>）

〈位置図〉



### (3) 今後のスケジュール

- 平成 28 年度 仮設校舎設計・建設（～29 年度）  
本校舎設計（～29 年度）
- 平成 29 年度 西・南校舎の解体
- 平成 30 年度 新校舎の建設（～31 年度）
- 平成 32 年度 東校舎・仮設校舎の解体 グラウンド整備

## 2. 事業費

約 34 億円

(設計費、建設費、仮設建設費、解体撤去費、グラウンド整備費等)

※今後の詳細な検討により変更となる可能性があります。

## 3. 事業効果

### (1) 増改築による効果


- ・児童数の増加に応じた普通教室の確保
- ・運動場の拡張
- ・体育館の拡張及び天井高の確保
- ・25mプールの整備
- ・図書室の拡張
- ・多目的室の整備
- ・既存仮設校舎（図工室）の解消

### (2) 新校舎の特色


- ・六甲の山並みを背景に、緑と調和するデザインを目指します。景観に配慮し、現行の御影石積擁壁の保全、常緑樹による並木、生垣、壁面緑化を推進するなど、周辺環境との調和を図ります。
- ・新校舎にエレベータを設置し、北校舎とも接続させることで、バリアフリーの校舎とします。

#### 4. 配置図

〈現況〉



〈竣工後〉



## 5. 竣工後の校舎の概要

	新校舎		北校舎(既存棟)
4階	普通教室(8)・特別教室(4)	プール	普通教室(5)・多目的室
3階	普通教室(8)・特別教室(3)・図書室		
2階	校長室・職員室・管理諸室・普通教室(9)	体育館	普通教室(7)
1階	保健室・給食室・ランチルーム・クラブハウス		特別教室(2)・会議室(2) PTA室・教具室

※ ( ) 内は教室数