

王子スポーツセンター駐車場改修工事 工期延長について

標記工事につきまして、駐車場出入口付近で一部強固な地盤があり、工事に遅れが発生しました。近隣の皆様には大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。

1. 工事名称 王子スポーツセンター駐車場改修工事

2. 工事期間 【当初】令和7年2月末（予定）→【延長後】令和7年3月末（予定）

3. 作業時間 午前8：30 ～ 午後6：00（準備、後片付け含む）
（大型車両の搬出入は、午前9：00以降とします）

※原則として、月曜日から金曜日（土・日曜、祝日は除く）

- ・やむを得ず時間外作業、土・日曜・祝日に作業を行う場合があります。その際は、看板等にて事前に周知の上行います。
- ・天候不良等の緊急時には、工事現場の安全確保のため作業を行う場合があります。

4. 工事車両の運行

- ・工事車両の運行経路は、下記「工事車両通行経路図」のとおりとします。
- ・通勤通学時間帯においては、大型車両の通行量を抑える他、徐行運転等、安全に配慮します。



5. 騒音・振動

騒音・振動対策：建設機械は、低騒音・低振動型を使用し、丁寧な運転を行います。

6. 工事現場の安全管理

- ・現場代理人は腕章を着用し、工事関係者であることを明確にします。
- ・作業終了後に後片付けと清掃を行い、安全確認を行った上、退出します。

7. 交通誘導員の配置について

駐車場再開にあたっては、駐車場の利用者が多い土日祝日を中心に当該駐車場出入口に交通誘導員を配置し、スムーズな車両の出入り及び歩行者の安全な横断を促します。

王子スポーツセンター駐車場改修工事 予定表

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
駐車場閉鎖	■						■
							駐車場営業再開
駐車場工事	■					■ 片付け	
出入口ゲートバー設置						■	