

資料4 今後の検討スケジュール

	消防基本計画検討会	局内検討	神戸市総合基本計画審議会
平成22年	6月22日 ◎第1回検討会 ※開催済		5月14日 ○第1回重点施策計画検討会
	8月6日 ◎第2回検討会 ※開催済	●「長期15ヵ年計画」局内（骨子案）策定	7月2日 ○第2回重点施策計画検討会 9月14日 ○第3回重点施策計画検討会 10月15日 ○第4回重点施策計画検討会
	11月12日 ◎第3回検討会（本日） <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 議題（案） ○第2回検討会議事次第 ○「消防基本計画（長期）」（素案）の提示 ○「消防基本計画（短期）」（骨子案）” </div>	9～10月 ●政策懇談会 ●「長期15ヵ年計画」（素案）の局内決定 ●「短期5ヵ年計画」局内（案）策定	11月1日 ○第4回総会 ○第5回総会開催予定 ○パブリックコメントの実施
平成23年	12月～1月 パブリックコメントの実施		
	1月～2月頃 ◎第4回検討会 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 議題（案） ○パブリックコメントの結果 ○「消防基本計画」（案）の提示 ○進捗管理の方策について（案） </div>	～1月 ●パブリックコメントの計画への反映 ●「消防基本計画」（案）の局内決定	○第6回総会開催予定
	3月 ◎消防基本計画策定		2月中旬頃 ○発表予定